

PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ MODERNIZAVIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
2009–2017 METŲ PLANO 1–6 PRIEMONĖS VEIKSMŲ PLANAS

Igyvendinimo etapai	Įvykdymo terminas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)	Vykdytojas	Pastabos
1. Paruošti reikalingą informaciją ir technines sąlygas galimybių studijai parengti: 1.1. Vilniaus TI-PN; 1.2. Šiaulių TI-PN; 1.3. Klaipėdos TI-PN; 1.4. Panevėžio TI-PN; 1.5. Laisvės atėmimo vietų ligoninė.	2009-12-31 2009-12-31 2010-01-31 2010-01-31 2010-01-31		Kalėjimų departamentas ir konsultantai	Nepriklausomų konsultantų paslaugos pritraukiamos esant poreikiui
2. Atlikti bandomojo projekto „Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų nenaudojamoje teritorijoje 320 vietų kalėjimo įrengimas“ galimybių studiją	2009-12-31		Konsultantai	
3. Parinkti konsultantus ir parengti studiją „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės iškelimo koncepcijos“	2010-04-01	50,0	Kalėjimų departamentas ir konsultantai	
4. Parengti duomenis galimai paraiškai dėl Vilniaus TI-PN ir (ar) Šiaulių TI-PN įtraukimo į bandomąjį projektą	2010-04-01		Kalėjimų departamentas	
5. Parinkti konsultantus ir parengti galimybių studiją dėl įkalinimo įstaigų iškelimo	2010-10-01	500,0	Kalėjimų departamentas ir konsultantai	

Įgyvendinimo etapai	Įvykdymo terminas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)	Vykdytojas	Pastabos
6. Atlikti įkalinimo įstaigų iškelimo galimybės studijos nepriklausomą įvertinimą	2010-12-31		Konsultantai	
7. Žemės sklypo įsigijimas	2010-07-01	1000,0	Kalėjimų departamentas	
8. Parengti sklypų detaliuosius planus: 8.1. Vilniaus TI-PN*; 8.2. Vilniaus TI-PN-LAVL**; 8.3. Vilniaus TI-PN-LAVL***; 8.4. Šiaulių TI-PN; 8.5. Klaipėdos TI-PN.	2010-12-31 2011-04-01 2011-12-31 2010-12-31 2011-04-01	50,0 35,0 35,0 25,0 25,0	Kalėjimų departamentas, detaliųjų planų rengėjai	*Vilniaus TI-PN sklypo detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į tai, kad įkalinimo įstaiga bus Rasų g. 6, Vilniuje. **Vilniaus TI-PN-LAVL sklypo detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į tai, kad įkalinimo įstaiga bus naujame sklype. ***Vilniaus TI-PN-LAVL sklypo detalusis planas rengiamas atsižvelgiant į tai, kad įkalinimo įstaiga bus investuotojo sklype.
9. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti investuotojo parinkimo procedūras	2011-04-01		Kalėjimų departamentas	