

PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ MODERNIZAVIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2009–2017 METŲ PLANO 1–6 PRIEMONĖS VEIKSMŲ KALENDORINIS GRAFIKAS

Įgyvendinimo etapai	2009 m.	2010 m.				2011 m.				Rengėjas	Finansuotojas	Preliminarus lėšų poreikis tūkst. litų
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Vilniaus TI-PN, Šiaulių TI-PN, Klaipėdos TI-PN, Panevėžio TI-PN galimybių studijos techninių sąlygų paruošimas pasinaudojant konsultantų paslaugomis										Kalėjimų departamentas (toliau - KD) ir konsultantai	Kalėjimų departamentas	0
Vilniaus TI-PN, Šiaulių TI-PN, Klaipėdos TI-PN, Panevėžio TI-PN galimybių studijos viešasis pirkimas										KD ir konsultantai	Kalėjimų departamentas	0
Bandomojo projekto „Pravieniškųjų 1-ųjų pataisos namų nenaudojamoje teritorijoje 320 vietų kalėjimo įrengimas“ galimybių studijos parengimas										Konsultantai	Ūkio ministerija	0
Konsultantų parinkimas ir studijos „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės išskelimo koncepcijos“ parengimas										KD ir konsultantai	Kalėjimų departamentas	50
Duomenų galimai paraiškai dėl Vilniaus TI-PN ir (ar) Šiaulių TI-PN įtraukimo į bandomąjį projektą parengimas										KD	Kalėjimų departamentas	0
Vilniaus TI-PN, Šiaulių TI-PN, Klaipėdos TI-PN, Panevėžio TI-PN galimybių studijos rengimas										KD	Kalėjimų departamentas	500
Nepriklausomas galimybių studijos įvertinimas										Konsultantai	Konsultantai	0
Zemės sklypo įsigijimas**										KD	Kalėjimų departamentas	1000
Detaliųjų planų rengimas	Vilniaus TI-PN*									KD ir detaliojo plano rengėjas	Kalėjimų departamentas	50
	Vilniaus TI-PN-LAVL**									KD ir detaliojo plano rengėjas	Kalėjimų departamentas	35
	Vilniaus TI-PN-LAVL***									Investuotojas	Investuotojas	35
	Šiaulių TI-PN									KD ir detaliojo plano rengėjas	Kalėjimų departamentas	25
	Klaipėdos TI-PN									KD ir detaliojo plano rengėjas	Kalėjimų departamentas	25
Vilniaus TI-PN, Šiaulių TI-PN, Klaipėdos TI-PN, Panevėžio TI-PN ir LAVL investuotojo(t) paslaugų pirkimas									KD	Kalėjimų departamentas	0	

\* Numatoma tuo atveju, jeigu objektas bus statomas Rasų g. 6, Vilniuje

\*\* Numatoma tuo atveju, jeigu objektas bus statomas naujame KD sklype

\*\*\* Numatoma tuo atveju, jeigu objektas bus statomas investuotojo sklype